


附件1:

集中建设项目参建单位考核评审表 (货服类)

时间:

编号:

合作单位:	上海市政设计研究总院(集团)有限公司	资质等级:	甲级	联系人:	吴忠
项目名称:	万福快速路东延建设工程勘测设计	合作期限:		合同金额:	21580000元
序号	合作阶段	评分指引(合格标准)	分数段	得分	扣分原因
1	中标后至合同签订阶段	及时与甲方联系接洽合同事宜;按招标文件或甲方要求签订中标合同,不节外生枝;工程急需时,能主动配合,灵活处理。	0-10分	10	
2	合同签订后至实施阶段	能根据项目需要,积极配合甲方及早进行施工或订货准备。	0-10分	10	
3	工程实施阶段	服从甲方管理要求,积极配合。	0-20分	20	
4		组织管理科学有序;人员调配合理,人手充足,合同履行中不存在货不对板、供货(服务)中断或无正当理由拒绝供货(服务)行为。	0-20分	20	
5		进度款申请合理,资料报送及时、完整符合甲方要求。	0-15分	15	
6		无乙方原因延误工期,服务及时。	0-15分	13	
7	售后服务阶段	质量问题少,出现问题时售后服务及时,态度好,效果好,无同一问题反复现象。	0-10分	8	
得分合计				96	
实施单位负责人	吴忠				
考核小组					
备注:	年度考核80分(含)以上为优秀,70分(含)-80分为良好,60(含)-70分为合格,60分以下为不合格				



CS 扫描全能王


3亿人都在用的扫描App

附件1:

集中建设项目参建单位考核评审表 (货服类)


时间:

编号:

合作单位:	江苏志诚工程咨询管理有限公司	资质等级:	甲级	联系人:	许正朝
项目名称:	万福快速路东延建设工程	合作期限:		合同金额:	1
序号	合作阶段	评分指引 (合格标准)	分数段	得分	扣分原因
1	中标后至合同签订阶段	及时与甲方联系接洽合同事宜; 按招标文件或甲方要求签订中标合同, 不节外生枝; 工程急需时, 能主动配合, 灵活处理。	0-10分	10	
2	合同签订后至实施阶段	能根据项目需要, 积极配合甲方及早进行施工或订货准备。	0-10分	10	
3	工程实施阶段	服从甲方管理要求, 积极配合。	0-20分	20	
4		组织管理科学有序; 人员调配合理, 人手充足, 合同履行中不存在货不对板、供货 (服务) 中断或无正当理由拒绝供货 (服务) 行为。	0-20分	15	
5		进度款申请合理, 资料报送及时、完整符合甲方要求。	0-15分	15	
6		无乙方原因延误工期, 服务及时。	0-15分	15	
7	售后服务阶段	质量问题少, 出现问题时售后服务及时, 态度好, 效果好, 无同一问题反复现象。	0-10分	10	
得分合计				95	
实施单位负责人	许正朝				
考核小组					
备注:	年度考核80分 (含) 以上为优秀, 70分 (含) -80分为良好, 60 (含) -70分为合格, 60分以下为不合格				



代理服务情况评审表

所属单位：扬州市上善建设工程有限公司			
招标项目名称：万福快速路东延建设工程			
招标单位名称：江苏唯诚建设咨询有限公司			
序号	考核指标	扣分值	扣分情况
1	公告及文件中含有不符合法律、法规、规章规定的	每件次扣5分	
2	招标公告及文件有错误，不按照要求及时修改补正的	每件次扣2分	
3	因代理机构原因，公告及文件存在错误，造成招标工作延误的	一次扣5分	
4	招标文件装订不整齐、排版混乱、不按要求盖章的	每件次扣2分	
5	招标文件、答疑、澄清或补充说明编制不严谨、前后条款互相矛盾、表述不清	每件次扣2分	
6	不按照招标文件模板编制招标文件的	一次扣5分	-5
7	不及时查询行贿犯罪记录的	一次扣2分	
8	同一项目的备案文件与发售的文件内容不一致的	一次扣3分	
9	发布公告后因代理机构原因项目长期搁置而未按照要求及时做出说明和妥善处理的	一次扣5分	
10	因代理机构原因，未按照规定时间清晰解答投标单位提出的疑问的	一次扣5分	
11	文件售价明显不合理的	一次扣3分	
12	开标现场秩序未实现井然有序的	一次扣1-3分	
13	评标期间进入评标室携带手机的	一次扣2分	
14	任凭与开标项目无关人员随意进出评标室的	一次扣2分	
15	综合评分项目出现分值计算错误的	一次扣8分	
16	评标过程有干扰评标专家评标行为的	一次扣8分	
17	评标结束后向中心移交开评标资料不齐全、不及时的	一次扣2分	
18	中标结果公示结束后，未在规定时间内对中标通知书盖章的	一次扣2分	
19	中标通知书内容不全、错误的	一次扣4分	
20	开评标工作结束后，开标室、候标室、评标室物品摆放不整齐、卫生清扫不干净的	每处扣0.5分	
得分总计		满分100	95
招标管理人员		陈刚	
考核小组			
备注：年度考核80分（含）以上为优秀，70分（含）-80分为良好，60（含）-70分为合格，60分以下为			



附件2:

集中建设项目参建单位考核评审表 (工程类)

时间:

编号:

合作单位:	中建三局集团有限公司	资质等级:	特级	联系人:	吕永喜	联系电话:	18001552285
工程名称:	万福快速路东延建设工程	合作期限:		合同金额:	595902670.94元		
序号	合作阶段	评分指引 (合格标准)	分数段	得分	扣分原因		
1	中标后至合同签订阶段	及时与甲方联系接洽合同事宜; 按招标文件或甲方要求签订中标合同, 不节外生枝; 工程急需时, 能主动配合, 灵活处理	0-5分	5			
2	合同签订后至队伍或材料进场阶段	能根据工程需要, 积极配合甲方及早进行施工或订货准备。	0-10分	10			
3	工程实施阶段	现场配合	服从甲方、监理现场管理要求, 积极配合。	0-15分	12		
4		施工管理	组织管理科学有序; 人员调配合理, 人手充足, 施工机具精良, 施工方案针对性强。工程质量、进度、安全文明施工管理符合合同及规范要求。	0-15分	13		
5		付款申请	进度款申请合理, 资料报送及时、完整符合甲方要求。	0-3分	3		
				0-2分	2		
6		结算、变更签证	结算及变更签证合理, 是否提无理无根据、违背合同精神的要求, 资料递交及时、完整, 符合甲方要求。各报价无过度虚高现象, 无先办签证后施工的无理要求	0-5分	5		
				0-5分	5		
7		工期	无乙方原因延误工期, 设备、材料供应及时, 能积极抢赶工期	0-3分	3		
	0-2分			2			
8	工程验收阶段	能主动与验收部门沟通及时、到位。	0-10分	10			
9		自检到位、隐蔽验收报验及时、甲方初检发现质量问题少、质量问题整改彻底。	0-10分	10			
10	保修阶段	质量问题少, 出现问题时售后服务及时, 态度好, 效果好, 无同一问题反复修现象。	0-10分	10			
得分合计				95			
实施单位负责人		吕永喜					
考核小组		张新宇 周旭 刘川 陈冬 陈冬					
备注:	年度考核80分 (含) 以上为优秀, 70分 (含) -80分为良好, 60 (含) -70分为合格, 60分以下为不合格						



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

附件1:

集中建设项目参建单位考核评审表 (货服类)

时间:

编号:

合作单位:	江苏兆信工程项目管理有限公司	资质等级:	甲级	联系人:	常忠森
项目名称:	万福快速路东延建设工程	合作期限:		合同金额:	7254300元
序号	合作阶段	评分指引 (合格标准)	分数段	得分	扣分原因
1	中标后至合同签订阶段	及时与甲方联系接洽合同事宜; 按招标文件或甲方要求签订中标合同, 不节外生枝; 工程急需时, 能主动配合, 灵活处理。	0—10分	10	
2	合同签订后至实施阶段	能根据项目需要, 积极配合甲方及早进行施工或订货准备。	0—10分	8	
3	工程实施阶段	服从甲方管理要求, 积极配合。	0—20分	70	
4		组织管理科学有序; 人员调配合理, 人手充足, 合同履行中不存在货不对板、供货 (服务) 中断或无正当理由拒绝供货 (服务) 行为。	0—20分	16	
5		进度款申请合理, 资料报送及时、完整符合甲方要求。	0—15分	15	
6		无乙方原因延误工期, 服务及时。	0—15分	15	
7	售后服务阶段	质量问题少, 出现问题时售后服务及时, 态度好, 效果好, 无同一问题反复现象。	0—10分	10	
得分合计			94		
实施单位负责人	常忠森				
考核小组	常忠森 张昕宇 周伟 姜军 陈军 √ 王				
备注:	年度考核80分 (含) 以上为优秀, 70分 (含) -80分为良好, 60 (含) -70分为合格, 60分以下为不合格				



CS 扫描全能王


3亿人都在用的扫描App

附件1:

集中建设项目参建单位考核评审表 (货服类)

时间:

编号:

合作单位:	江苏海通工程技术有限公司	资质等级:	甲级	联系人:	仲彬
项目名称:	万福快速路东延建设工程	合作期限:		合同金额:	/
序号	合作阶段	评分指引 (合格标准)	分数段	得分	扣分原因
1	中标后至合同签订阶段	及时与甲方联系接洽合同事宜; 按招标文件或甲方要求签订中标合同, 不节外生枝; 工程急需时, 能主动配合, 灵活处理。	0—10分	10	
2	合同签订后至实施阶段	能根据项目需要, 积极配合甲方及早进行施工或订货准备。	0—10分	8	
3	工程实施阶段	服从甲方管理要求, 积极配合。	0—20分	18	
4		组织管理科学有序; 人员调配合理, 人手充足, 合同履行中不存在货不对板、供货 (服务) 中断或无正当理由拒绝供货 (服务) 行为。	0—20分	18	
5		进度款申请合理, 资料报送及时、完整符合甲方要求。	0—15分	15	
6		无乙方原因延误工期, 服务及时。	0—15分	15	
7	售后服务阶段	质量问题少, 出现问题时售后服务及时, 态度好, 效果好, 无同一问题反复现象。	0—10分	10	
得分合计				94	
实施单位负责人	仲彬				
考核小组					
备注:	年度考核80分 (含) 以上为优秀, 70分 (含) -80分为良好, 60 (含) -70分为合格, 60分以下为不合格				




附件1:

集中建设项目参建单位考核评审表 (货服类)

时间:

编号:

合作单位:	扬州华正建筑工程质量检测有限公司	资质等级:	甲级	联系人:	胡永乐
项目名称:	万福快速路东延建设工程	合作期限:		合同金额:	975000元
序号	合作阶段	评分指引 (合格标准)	分数段	得分	扣分原因
1	中标后至合同签订阶段	及时与甲方联系接洽合同事宜;按招标文件或甲方要求签订中标合同,不节外生枝;工程急需时,能主动配合,灵活处理。	0—10分	10	
2	合同签订后至实施阶段	能根据项目需要,积极配合甲方及早进行施工或订货准备。	0—10分	10	
3	工程实施阶段	服从甲方管理要求,积极配合。	0—20分	20	
4		组织管理科学有序;人员调配合理,人手充足,合同履行中不存在货不对板、供货(服务)中断或无正当理由拒绝供货(服务)行为。	0—20分	18	
5		进度款申请合理,资料报送及时、完整符合甲方要求。	0—15分	15	
6		无乙方原因延误工期,服务及时。	0—15分	15	
7	售后服务阶段	质量问题少,出现问题时售后服务及时,态度好,效果好,无同一问题反复现象。	0—10分	10	
得分合计			98		
实施单位负责人	胡永乐				
考核小组					
备注:	年度考核80分(含)以上为优秀,70分(含)-80分为良好,60(含)-70分为合格,60分以下为不合格				




附件1:

集中建设项目参建单位考核评审表 (货服类)

时间:

编号:

合作单位:	江苏省工程勘测研究院有限责任公司 四川交大工程检测咨询有限公司		资质等级:	甲级	联系人:	赵松	
项目名称:	万福快速路东延建设工程		合作期限:		合同金额:	1603950元	
序号	合作阶段	评分指引 (合格标准)	分数段	得分	扣分原因		
1	中标后至合同签订阶段	及时与甲方联系接洽合同事宜; 按招标文件或甲方要求签订中标合同, 不节外生枝; 工程急需时, 能主动配合, 灵活处理。	0-10分	10			
2	合同签订后至实施阶段	能根据项目需要, 积极配合甲方及早进行施工或订货准备。	0-10分	8			
3	工程实施阶段	服从甲方管理要求, 积极配合。	0-20分	20			
4		组织管理科学有序; 人员调配合理, 人手充足, 合同履行中不存在货不对板、供货 (服务) 中断或无正当理由拒绝供货 (服务) 行为。	0-20分	20			
5		进度款申请合理, 资料报送及时、完整符合甲方要求。	0-15分	15			
6		无乙方原因延误工期, 服务及时。	0-15分	15			
7	售后服务阶段	质量问题少, 出现问题时售后服务及时, 态度好, 效果好, 无同一问题反复现象。	0-10分	10			
得分合计				98			
实施单位负责人	赵松						
考核小组							
备注:	年度考核80分 (含) 以上为优秀, 70分 (含) -80分为良好, 60 (含) -70分为合格, 60分以下为不合格						

